



जगन्नाथ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
जुङ्डी, बाजुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

जगन्नाथ गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता
(खा.स.स्व.) योजना निर्माणका लागि कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू
(Terms of Reference)

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



विषय-सुची

१. पृष्ठभूमि (Background)	3
२. उद्देश्य	4
३. कार्यक्षेत्रको दायरा	4
४. वास योजना तयारीका चरणहरु	6
५. बिधि	6
६. वास, लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि तथ्यांकहरु	7
७. योजना तर्जुमा	7
८. अपेक्षित नतिजा	7
९. टीम परिचालन	8
१०. मुल्यांकनका आधारहरु (मापदण्ड)	12
११. कार्य अवधि:	13
१२. कार्यप्रगतिको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण:	13
१३. बिभिन्न पक्षको भूमिका र जिम्मेवारी	14
१४. प्रस्तावनामा समावेश हुनुपर्ने विषयबस्तुहरु	14
१५. प्रतिवेदन	15
१६. बजेट तथा भुक्तानी प्रक्रिया	15

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signature]



स्वच्छता (खा.स.स्व. योजना) योजना निर्माणका लागि गाउँ/नगरपालिकाहरूसंगको साँझेदारीमा खा.स.स्व. योजना निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटा गाउँ/नगरपालिकाहरूसंग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।

यस जगन्नाथ गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पनि वटा विद्यमान खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरू रहेको र ति योजनाहरूबाट कूल जनसंख्याको प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित भैरहेका छन् भने बाकि प्रतिशत जनसंख्यालाई आगामी आर्थिक वर्षमा सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खा.स.स्व.) योजना तयार गर्नका लागि यो कार्यगत शर्तहरू (Terms of Reference) तयार गरिएको हो।

२. उद्देश्य

यस कार्यक्षेत्रगत शर्तको विशिष्ट उद्देश्य “जगन्नाथ गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खा.स.स्व.) योजना निर्माण गरि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि तथ्यांकहरू व्यवस्थित गर्नु” रहेको छ भने सहायक उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन्।

- जगन्नाथ गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका खानेपानीका श्रोतहरू, विद्यमान खानेपानी योजनाहरू, घरधुरी संख्या, सामुदायिक तथा संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था सम्बन्धि तथ्यांकहरू NWASH एप्लिकेशनमा प्रविष्ट गर्ने ।
- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सम्बन्धि तथ्यांकहरूलाई बहुक्षेत्रहरू जस्तै; शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणसंग एकिकृत गर्ने ।
- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा अपांगता भएका मानिसहरू, सामाजिक बहिष्करणमा परेका, बिपन्न, तथा लैंगिक सवालहरूको विश्लेषण गरि मैत्री वातावरणको विकास गर्ने ।
- जगन्नाथ गाउँपालिका भित्र हालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सम्बन्धि आधारभूत तथ्यांक सर्वेक्षण गरि आगामी वर्षहरूमा क्षेत्रगत सुधारका लागि बेन्चमार्क तयार गर्ने ।
- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना निर्माण गरि आगामी आ.व.हरूमा पालिकाबाट लगानी गर्न वा दातृ निकायहरूको खोजिकार्यलाई सहज गर्ने।


३. कार्यक्षेत्रको दायरा

यस कार्यक्षेत्रगत शर्तहरूको दायरा NWASH एप्लिकेशनको प्रयोग मार्फत जगन्नाथ गाउँपालिकाका तथ्यांकहरू संकलन गरि पालिकास्तरमा वास सम्बन्धि व्यवस्थित तथ्यांक विकास गर्ने रहेको छ। वास क्षेत्रका निम्न अनुसारका तथ्यांकहरू संकलन गर्नुपर्ने छ। बढी जनसंख्या र योजना भएको अवस्थामा हाल प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट र यस पालिकाले



साँझेदारी गर्ने बजेटबाट कति क्रियाकलापहरु सम्पन्न गर्न सकिन्छ सोको यकिन गरि यस आर्थिक वर्षका लागि क्रियाकलापहरु निर्धारण गरिने छन।

- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको पहुँच नपुगेका टोल, घरधुरी र जनसंख्याको पहिचान गर्ने ।
- विद्यमान खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) प्रणाली/सेवाबाट छुटेका वा विमुख जनसंख्याको पहिचान गर्ने ।
- विद्यमान खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) प्रणालीहरु बिग्रेको/भत्केको वा सुचारु नरहेको अवस्थामा सेवाविमुख घरधुरी तथा जनसंख्या विवरण संकलन गर्ने।
- निर्माणाधीन योजना र त्यसबाट लाभान्वित हुने घरधुरी र जनसंख्या विवरण संकलन गर्ने।
- विद्यमान खानेपानीको गुणस्तर परिक्षण गर्ने, (नमुना घरधुरीको मात्रै)- नमुना घरधुरी छनौट गर्दा सबै वडाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी अनुपातिक हिसाबले छनौट गर्ने ।
- सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि तथ्यांकहरु संकलन गर्दा घरायसी, सामुदायिक र संस्थागत सरसफाइका, ढल निकास, ठोस तथा तरल फोहोरको व्यवस्थापन आदि सम्बन्धि तथ्यांकहरु प्रविष्ट गर्ने ।
- टोल, वडा र पालिका स्तरीय तालिम/गोष्ठी/अन्तरक्रियाहरुमा सहजीकरण गर्ने।



चित्र-१: खा.स.स्व. योजना तयारीका चरणहरु

स्तरको प्राथमिकता
खासस्व योजना तर्जुमा सम्बन्धी पालिकाको सोच र निर्णय

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



➤ वास योजनाको प्रस्तुतीकरण, परिमार्जन र अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरि गाउँकार्यपालिकामा पेश गर्ने र

माथिका तथ्यांकहरू संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा फोटो, जीपीएस लोकेशनहरू लिई सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने छ।

४. वास योजना तयारीका चरणहरू

(क) प्रारम्भिक चरण (तयारी चरण)

- परामर्शदाता संस्था छनौट तथा सम्झौता
- स्थानीय तहमा taskforce (कार्यदल) गठन र focal personको नियुक्त/जिम्मेवारी तोक्ने
- पालिका स्तरीय परामर्श तथा खासस्व योजना आरम्भ कार्यशाला (Inception workshop) गोष्ठी

(ख) फिल्डवर्क (कार्यस्थल परिचालन), सर्वेक्षण र तथ्याङ्क संकलन चरण

- सर्वेक्षण/सूचना तथा तथ्याङ्कहरू संकलन (प्राविधिक सर्वेक्षण र वडा स्तरीय छलफल)
- संकलित सूचना र तथ्याङ्कहरूको पुनरावलोकन (review)
- तथ्याङ्कहरूको संहिता (compilation) र प्रारम्भिक फिल्ड प्रतिवेदन तयार

(ग) योजना तर्जुमा प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण चरण


- फिल्ड रिपोर्टको प्रस्तुतीकरण
- मस्यौदा (Draft) खासस्व योजनाको निर्माण
- मस्यौदा खासस्व योजनाको प्रस्तुति
- वास प्लानको अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुति

नगर कार्यपालिकाबाट वास प्लान स्वीकृत तथा प्रमाणिकरण

५. बिधि

क. तथ्यांक संकलन

खा.स.स्व. योजना तयारीका लागि नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय/खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट तयार गरिएको NWASH मोबाइल एप्लिकेशनबाट गर्नुपर्ने छ। उक्त एप्लिकेशन चित्र-२ मा देखाइए अनुसार प्रयोगकर्ताको एन्ड्रोइड मोबाइलमा डाउनलोड गरि सोहि



चित्र-२: NWASH मोबाइल एप्स

[Handwritten signature and stamp]



अनुसारका प्रभावलीहरूको आधारमा गर्नुपर्ने छ। लैंगिक, अपांगता, सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि तथ्यांकहरू लक्षित समुह छलफल (FGD) र मुख्य सूचनादाता (KII) हरुसंगको छलफल तथा अन्तर्वाताको माध्यमबाट गर्नुपर्ने छ। यसका साथै केहि आवश्यक तथ्यांकहरू जस्तै वडागत घरधुरी संख्या रास्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट समेत लिनुपर्ने हुन्छ।

ख. तथ्यांक विश्लेषण:

मोबाइलबाट सबै आवश्यक सूचनाहरू संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न पश्चात NWASH सफ्टवेयरमा धेरैजसो तथ्यांकहरूको विश्लेषण आफै हुन्छ भने केहि सूचनाहरू जस्तै; लैंगिक विश्लेषण, आवश्यक बजेट आदिको विश्लेषण excel sheet मा डाउनलोड गरि गर्नुपर्ने छ।

६. वास, लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि तथ्यांकहरू

NWASH एप्लिकेशनको आधारमा लैंगिक समानता, अपांगता र जोखिममा परेका घरधुरीहरूको तथ्यांक लक्षित समुह छलफल, मुख्य सूचनादाता संगको अन्तर्वाताको माध्यमबाट गरिने छ र उक्त सूचनाहरूले महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, महिलाहरूको कार्यबोझ, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, तथा नेतृत्व आदि समेट्नेछ। उक्त सूचनाहरू संकलनका लागि प्रत्येक वडाबाट १ वटा लक्षित समुह र १ जना मुख्य सूचनादाताहरूलाई छनौट गरि सूचना लिनुपर्ने छ।

७. योजना तर्जुमा

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना निर्माण गर्दा Bottom-up योजना तर्जुमा प्रक्रियाको आधारमा गर्नुपर्ने छ। जसको लागि निम्न अनुसारको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने छ ।

- संकलन गरिएका तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरि वडा स्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने ।
- वडास्तरीय योजना तर्जुमाबाट प्राप्त तथ्यांकहरूको आधारमा पालिका स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण कार्यशाला आयोजना गर्ने। उक्त कार्यशालाबाट पालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको १० वर्षे परिकल्पना, ध्येय, लक्ष, उद्देश्यहरू समेत तयार गर्न सहजीकरण गर्ने ।
- ड्राफ्ट वास योजना तयार गरि गाउँकार्यपालिकामा प्रस्तुतीकरण गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने ।
- प्राप्त सुझावहरू वास योजनामा समावेश गरि अन्तिम वास योजना तयार गरि गाउँकार्यपालिकामा पेश गर्ने ।

८. अपेक्षित नतिजा

- पालिकास्तरका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सम्बन्धि तथ्यांकहरू नेशनल वास सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भएको हुनेछन ।

निर्माण प्रशासकीय अधिकृत



- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार भइ १ प्रति पालिकामा उपलब्ध भएको हुनेछ।

९. टीम परिचालन

क्र.स.	परिचालन गरिने पद/संख्या	बांछित योग्यता	जिम्मेवारी
१	टीम लिडर/१ जना	इन्जिनियरिंग/समाजशास्त्र/ग्रामिण विकास वा विकास व्यवस्थापन/वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरि कम्तिमा ५ वर्ष वा स्नातक तह उत्तीर्ण गरि वास क्षेत्रमा कम्तिमा ७ वर्ष अनुभव र वास योजना निर्माण गरेको अनुभव भएको	- खासस्व योजना तर्जुमामा संलग्न हरेक विज्ञ, गणक वा व्यक्तिहरुको कार्य संपादन को प्रभावकारीता वढाउन पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने । - पालिका स्तरको खासस्व योजनाको तर्जुमा गर्दा प्रयोग हुने NWASHMIS प्रयोग र संचालनका लागि सर्वेक्षक वा गणकहरुलाईलागि तालिम दिने - सम्बन्धित पालिका, संघिय तथा प्रादेशिक सरोकारवाला निकाय, विकास साझेदार र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था अनि समुदायसंग संपर्क, समन्वय र परामर्श गर्ने । - खासस्व योजनाको उद्देश्य अनुरूप आवश्यक खासस्व सूचक, प्रश्नावली, जाँच सूची, सर्वेक्षण फाराम, प्रतिवेदन फाराम आदिको विकास र प्रयोग निम्ति छलफल, परामर्श र समन्वय गर्ने । - सम्बन्धित पालिका क्षेत्रभित्रको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि

(Signature)
 वि.स.स. विकास
 ०७/०८/२०७३



			संरचनाहरूको प्राविधिक, सामाजिक, व्यवस्थापकिय र वातावरणीय पक्षमा सुचारुपन, प्रभावकारिता र दिगोपनको अवस्था पहिचान गर्ने । • खासस्वका आयोजनाहरूबाट सम्बन्धित उपभोक्ताहरूले के कस्ता फाइदाहरू प्राप्त गर्न सकेका छन सोको निन्त्रयोल गर्ने । • मौजुदा खासस्वका आयोजनाहरूको आधारमा सम्बन्धित पालिकाको खासस्व अवस्था पहिचान भइसकेपछि त्यसको विश्लेषण गरि प्राविधिक, सामाजिक, व्यवस्थापकिय र वातावरणीय पक्षबाट कारणहरू पहिचान गर्ने र सो का आधारमा नयाँ आयोजनाहरू तर्जुमा गर्न स्थानीय तहलाई सघाउने । • पालिका स्तरीय खासस्व सरोकारवालाहरूसंग आवश्यक समन्वय गर्ने ।
२.	वास संयोजक/१ जना	इन्जिनियरिंग/समाजशास्त्र/ग्रामिण विकास वा विकास व्यवस्थापन/वातावरण विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरि वास क्षेत्रमा कम्तिमा ७ वर्ष अनुभव र वास योजना निर्माण गरेको अनुभव भएको	• पालिका खासस्व योजना तर्जुमाको क्रममाfieldwork मा रहने सर्वेक्षक/गणकहरूलाई सहयोग गर्ने; विशेष गरी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण र अध्ययनमा निजहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने । • खासस्व योजनाको उद्देश्य अनुरूप सामाजिक पक्षका

१२
निर्माण/समाजिक कार्यकर्ता

			आवश्यक खासस्व सूचक, जाँच सूची, प्रश्नावली, सर्वेक्षण फाराम, प्रतिवेदन फाराम आदिको विकास र प्रयोग निम्ति छलफल, परामर्श र समन्वय गर्ने तथा सो का निम्ति टोली नेतालाई सल्लाह प्रदान गर्ने र सघाउने। • सर्वेक्षण र अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूको विश्लेषण गर्ने र खासस्व योजनामा आवश्यक input प्रदान गर्ने । • टोली नेतालाई खासस्व योजना लेखन कार्य तथा समग्र खासस्व योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सघाउने ।
३.	तथ्यांक विश्लेषक/१ जना	ICT वा कम्प्युटर इन्जिनियरिंग विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरि वास क्षेत्रको तथ्यांक विश्लेषण/अनुगमनमा कम्तिमा ५ वर्ष अनुभव भएको	• समग्र खासस्व योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूको आवश्यक प्रविष्टिकरण, भण्डारण, व्यवस्थापन, प्रशोधन, तालिकिकरण र विश्लेषण गर्ने । • फिल्ड स्तरमा तथ्याङ्क तथा सूचना संकलनमा रहेका सर्वेक्षक वा गणकहरूसंग निकट संपर्क तथा समन्वयमा रहि तथ्याङ्क संकलन कार्यमा सघाउने, मार्गदर्शन गर्ने ।
४.	तथ्यांक संकलक - प्राविधिक- ४ जना - सामाजिक- ४	कम्तिमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरि अनलाइन तथ्यांक संकलनमा ५ वर्ष अनुभव वा NWASH तथ्यांक संकलन सम्बन्धि पुर्व अनुभव	• खासस्व योजना तर्जुमा प्रक्रियामा उल्लेख भएअनुसार फिल्ड स्तरमा तथ्याङ्क तथा सूचना संकलन गर्ने ।

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



	जना	भएको	• खासस्व योजना तर्जुमा निर्देशिकाले मार्गदर्शन गरे अनुसार हरेक आयोजना भ्रमण गरि सम्बन्धितहरुसंग छलफल र परामर्श गरेर निर्णय भएअनुसारको तथ्याङ्क संकलन विधि प्रयोग गरि आवश्यक सर्वेक्षण, अध्ययन गर्ने । • NWASH Application Tools प्रयोग तथा संचालनमा आवश्यक दक्षता प्राप्त गरि हरेक तथ्याङ्क तथा सूचनाहरुको पूर्णता र शुद्धता (Completeness and Accuracy) को यकिन गर्ने र सोही अनुसार तथ्याङ्क संकलन गर्ने । • संकलित तथ्याङ्क तथा सूचनाहरुको प्रमाणिकता र विश्वसनीयता (Validity and Reliability) कायम गर्ने । • संकलित तथ्याङ्क तथा सूचनाहरुको गोपनीयता कायम गर्ने र सम्बन्धित उत्तरदाता लाई सो वारे विश्वस्त बनाउने । • सम्बन्धित पालिका, टोली नेता, टिमका अन्य सहकर्मीहरु, पालिका स्तरीयकार्यदल, संपर्क व्यक्ति, वडा तथा समुदाय स्तरका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला आदि सवैसंग समन्वय गरि काम गर्ने ।
--	-----	------	--

निर्माण कार्यमा जोडिएको छ



१०. मुल्यांकनका आधारहरू (मापदण्ड)

क्र.स.	विवरण	संख्या	कूल पूर्णांक	कैफियत
परामर्शदाता कम्पनीको सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव				
१.	बिगतमा खा.स.स्व. योजना तयार गरेको अनुभव (प्रति वास योजना निर्माणको ३ अंकका दरले अधिकतम ५ वटा गणना गरिने छ)	५ वटा	१५	
२.	बिधि प्रक्रियामा स्पष्टता र कार्ययोजना/तालिका		४०	
	वास योजना निर्माणको उद्देश्य र कार्य दयारामा स्पष्टता		१०	
	तथ्यांक संकलन बिधि प्रक्रियामा स्पष्टता		१०	
	विस्तृत कार्ययोजना र स्पष्टता		१०	
	परिचालन हुने टोलीमा समवेशिता		१०	
३.	वास योजना निर्माणमा परिचालन गरिने कर्मचारीहरूको बांछित योग्यता र अनुभव		४०	
	टिमलिडर (१ जना) : इन्जिनियरिंग/समाजशास्त्र/ग्रामिण विकास वा विकास व्यवस्थापन/वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरि कम्तिमा ५ वर्ष वा स्नातक तह उत्तीर्ण गरि वास क्षेत्रमा कम्तिमा ७ वर्ष अनुभव र वास योजना निर्माण गरेको अनुभव भएको		१०	
	वास संयोजक-१ जना इन्जिनियरिंग/समाजशास्त्र/ग्रामिण विकास वा विकास व्यवस्थापन/वातावरण विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरि वास क्षेत्रमा कम्तिमा ७ वर्ष अनुभव र वास योजना निर्माण गरेको अनुभव भएको		१०	
	तथ्यांक विश्लेषक-१ जना ICT वा कम्प्युटर इन्जिनियरिंग विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरि वास क्षेत्रको तथ्यांक विश्लेषण/अनुगमनमा कम्तिमा ५ वर्ष अनुभव भएको		१०	

१०/३/२०७३
निर्देशावली प्रशासकीय अधिकृत

	तथ्यांक संकलक (आवश्यक संख्या) कम्तिमा १२ कक्षा उत्तिर्ण गरि अनलाइन तथ्यांक संकलनमा ५ वर्ष अनुभव वा NWASH तथ्यांक संकलन सम्बन्धि पुर्व अनुभव भएको	१०	
४	वास प्लान निर्माण सम्बन्धि प्रविधि, सीप र ज्ञान हस्तान्तरण	५	
	प्राविधिक प्रस्तावनाको जम्मा :	१००	

नोट: प्राप्त प्रस्तावनाहरुको मुल्यांकन निम्न अनुसार गरिने छ

क. प्राविधिक प्रस्तावनाको जम्मा :	८०%
ख. आर्थिक प्रस्तावनाको जम्मा :	२०%

११. कार्य अवधि:

यस पालिकाको वास प्लान निर्माणका लागी अनुमानित ३ महिना १५ दिन (२०८१ चैत्र देखि २०८२ असार १५) को समय लाग्ने छ ।

१२. कार्यप्रगतिको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण:

यस पालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना निर्माण अवधिमा नियमित रूपमा कार्यप्रगतिको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिने छ । त्यसका लागि पालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत-१ जना र वास सम्पर्क व्यक्ति-१ जना सहित सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीको तर्फबाट टीम लिडर समेत रहने छन्। उक्त टोलीको प्रत्येक महिना बैठक बस्नेछ र कार्यप्रगति समिक्षा गरिनेछ।

खासस्व योजना तर्जुमा प्रक्रियामा संकलन गरिने मौजुदा तथ्याङ्क र सूचनाहरु सबै प्रविधियुक्त विधि र औजारहरु NWASH Apps (Mobile to Web Tool) प्रयोग गरी संकलन गरिनेछ । NWASH Software System को Mobile मा In-built Apps हरुको माध्यमबाट सबै संकलित तथ्याङ्क र सूचनाहरु प्रतिवेदनको रूपमा प्राप्त गरिने र हरेक सूचनाहरु तथा तथ्याङ्कहरुमा त्यस स्थलको, GPS Location सहित फोटो र अन्य जानकारीहरु समावेश भएको हुनुपर्ने हुदा फिल्डमा भई रहेका क्रियाकलापहरुको अनुगमन पालिकाका वास फोकल व्यक्तिले NWASH system बाट नियमित गर्ने र आवश्यक सुझावहरु परामर्शदातालाई प्रदान गर्ने छन् । त्यसैगरी पालिकास्तरीय कार्यसाला गोष्ठीहरुमा गुणस्तरीय वास योजना निर्माणका लागी पालिकाले आवश्यक सल्लाह प्रदान गर्ने छ ।

निर्माण प्रशासकीय अधिकृत



गरिने छ। उक्त प्रस्तावना पेशगर्दा निम्न अनुसारका बुँदाहरूको आधारमा गर्नुपर्ने छ। प्रस्तावना नेपाली भाषामा तयार गरी पेश गर्नुपर्ने र प्रस्तावना पत्र तल उल्लेख गरिएका बुँदाहरू समेटिएको हुनु पर्नेछ।

- वास योजना तर्जुमाको पृष्ठभूमि,
- परामर्शदाता कम्पनी/संस्थाको बिगतको कार्य अनुभव,
- उद्देश्य,
- वास योजना निर्माणका बिधि प्रक्रिया र चरणहरू,
- संचालन गरिने मुख्य क्रियाकलापहरू,
- क्रियाकलापहरू संचालन समय-तालिका,
- परिचालन गरिने मानव-श्रोत विवरण (अध्यावधिक गरिएको व्यक्तिगत विवरण (CV), कार्य अनुभव प्रमाणित हुने प्रमाण-पत्रहरू आदि) र
- आर्थिक प्रस्तावना (छुट्टै अलग खाममा पेश गर्ने)– जसमा शिर्षक अनुसार बिस्तृत बजेट विवरण खुलेको हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको नियमानुसारको कर प्रस्तावित बजेट भित्रै समावेश गर्नुपर्ने छ।

१५. प्रतिवेदन

यस पालिकाको वास प्लान (खासस्व योजना) को खाका निम्न अनुरूप ८ वटा अध्यायहरूमा विभाजन गरेर तयार गर्नु पर्ने हुन्छ।

कार्यकारी सारांश

अध्याय १: खासस्व योजनाको परिचय,

अध्याय २: पालिकाको वस्तुगत विवरण,

अध्याय ३: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता स्थिति

अध्याय ४: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता लक्ष्य, योजना तथा रणनीति

अध्याय ५: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कार्ययोजना

अध्याय ६: श्रोत विश्लेषण

अध्याय ७: संस्थागत संरचना र क्षमता अभिवृद्धि

अध्याय ८: खासस्व कार्यान्वयन र अनुगमन

१६. बजेट तथा भुक्तानी प्रक्रिया

यस पालिकाले परामर्शदाता कम्पनी/संस्थालाई खा.स.स्व. योजना निर्माण वाफतको परामर्श सेवा रकम भुक्तानी प्रकृया देहाय बमोजिम गर्नेछ।

निर्माण विभाग
२०७३

किस्ता	रकम	संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू	कैफियत
पहिलो किस्ता	कूल सम्झौता रकमको ४०%	- प्रारम्भिक प्रतिवेदन (बिस्तृत फिल्ड कार्यप्रतिवेदन, परिचालित कर्मचारीहरूको नामावली,) - पहिलो किस्ता माग गरेको निवेदन पत्र - बिजक बिल	सम्झौता भएको १ हप्ता भित्र
दोश्रो किस्ता	कूल सम्झौता रकमको ४०%	- तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरि सबै वडाको वडास्तरीय तथ्यांक प्रमाणीकरण गोष्ठी सम्पन्न पश्चात - दोश्रो किस्ता माग गरेको निवेदन पत्र - बिजक बिल	
तेश्रो किस्ता	कूल सम्झौता रकमको २०%	- खा.स.स्व. योजनाको अन्तिम प्रतिवेदन पालिकामा पेश भए पश्चात	अन्तिम प्रतिवेदन पालिकामा प्राप्त भएको ७ दिन भित्र